

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 1 г. Павлово
(МАОУ СШ № 1 г. Павлово)

ПРИКАЗ

от 23.12.2019

№ 343

О подготовке к введению
Федерального государственного стандарта
среднего общего образования

В целях организации работы по подготовке к переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее ФГОС СОО), на основании приказа управления образования администрации Павловского муниципального района № 618 от 17.12.2019 г. «О подготовке к введению Федерального государственного стандарта среднего общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по переходу на ФГОС СОО в следующем составе:
 - Бородин М.Ю., директор;
 - Чукавина Е.С., заместитель директора;
 - Ефанова О.В., заместитель директора;
 - Дмитриева С.В., куратор научно-методической и инновационной деятельности;
 - Жидкова Н.И., педагог – психолог;
 - Юрина О.В., учитель русского языка и литературы.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО (приложение 1).
3. Скорректировать план – график повышения квалификации педагогических и руководящих работников.
4. Утвердить рабочую группу по разработке ООП СОО в следующем составе:
 - Бородин М.Ю., директор;
 - Чукавина Е.С., заместитель директора;
 - Ефанова О.В., заместитель директора;
 - Дмитриева С.В., куратор научно-методической и инновационной деятельности;
 - Жидкова Н.И., педагог – психолог;
 - Юрина О.В., учитель русского языка и литературы;
 - Киселева Г.А., учитель биологии;
 - Пермякова О.Е., учитель химии;
 - Юрина Т.Г., учитель математики;
 - Гусев А.Ю., учитель физической культуры.
5. Рабочей группе:
 - изучить нормативно – правовые документы федерального, регионального, муниципального уровней;
 - разработать ООП СОО в соответствии с установленными сроками.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СШ № 1 г. Павлово



М.Ю. Бородин

План мероприятий
(«Дорожная карта») по подготовке к введению
Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МАОУ СШ № 1 г. Павлово

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки реализации
Нормативно – правовое обеспечение			
1.	Издание приказа о создании рабочей группы по сопровождению введения ФГОС СОО	Бородин М.Ю., директор	Декабрь 2019 г.
2.	Разработка и утверждение дорожной карты перехода на ФГОС СОО	Бородин М.Ю., директор	Декабрь 2019 г.
3.	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАОУ СШ № 1 г. Павлово по вопросам ФГОС СОО	Дмитриева С.В., куратор научно-методической и инновационной деятельности	Декабрь 2019 г.
4.	Разработка ООП СОО на основе ФГОС СОО с учетом примерной ООП в соответствии с выбранной модель формирования образовательных траекторий обучающихся	Рабочая группа по переходу на ФГОС СОО	До 1 июля 2020 г.
5.	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности	Рабочая группа по переходу на ФГОС СОО	До 1 июля 2020 г.
6.	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Рабочая группа по переходу на ФГОС СОО	До 28 августа 2020 г.
7.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников с учетом перечня учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном уровне	Чукавина Е.С., заместитель директора; Дмитриева С.В., куратор научно-методической и инновационной деятельности; Шипишина Р.И., педагог-библиотекарь	До 01 февраля 2020 г.
8.	Составление перечня учебных предметов, в отношении которых выявлен запрос на изучение на углубленном уровне	Чукавина Е.С., заместитель директора; Дмитриева С.В., куратор научно-методической и инновационной деятельности	До 07 февраля 2020 г.
9.	Приведение должностных инструкций работников МАОУ СШ № 1 г. Павлово в	Бородин М.Ю., директор	До 01 сентября

	соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно – квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога		2020 г.
--	--	--	---------